

**PARTAGE
SANS
FRONTIÈRES**



AVEC PARTAGE SANS FRONTIÈRES

B.P. 6 – SAULCE – 26270 LORIOLE

**CONSTRUCTION
D'UN BATIMENT DE DEUX CLASSES PRESCOLAIRES**

**VOHIBE – HAUTES TERRES
Région du Vakinankaratra**

MADAGASCAR

Année 2014




Avec la participation de l'association les enfants de Madagascar



CONSTRUCTION

D'UN BATIMENT POUR DEUX CLASSES DE PRESCOLAIRE

à VOHIBE – Région du Vakinankaratra (Hautes Terres) – Madagascar



Objectif : Scolarisation de 102 enfants en préscolaire

Le village de Vohibe (grande colline), se situe à 3 heures de piste au Nord-Ouest d'Antsirabe, sur la commune rurale d'Ambano. L'accès est difficile, surtout en saison des pluies. Le village est situé sur une colline en rive droite de la grande vallée descendante de vieux volcans vers la plaine alluvionnaire agricole d'Antsirabe. Le secteur de Vohibe est producteur de fruits et légumes. Les terres appartiennent pour l'essentiel à d'importants propriétaires. De ce fait la population est essentiellement composée d'ouvriers à agricole à faible revenu.

HISTORIQUE

Partage Sans Frontières a déjà participé à la construction d'un bâtiment de collège dans cette structure existante à Vohibe. Une subvention de 2.000 €. (P.S.F.) a été allouée en 2013 pour la réalisation d'un troisième bâtiment en dur (voir compte rendu 2013).

L'école de Vohibe, du préscolaire au collège accueille près de 600 élèves.

Depuis 2011/2012, une section préscolaire à deux niveaux est ouverte à l'école.

Elle a surtout été créée pour décharger les mamans qui souhaitent s'investir dans leur travail aux champs ou développer des petites cultures vivrières de maraichage près des habitations ou sur des petites rizières collinaires. Les familles augmentent en nombre de bouches à nourrir et il faut donc développer les cultures et les diversifier également...

Cette section préscolaire est un succès pour le nombre d'enfants qui fréquentent l'école.

Toutefois, le bâtiment qui accueille ces enfants est dans un état déplorable !

En effet, il a été construit avec des matériaux de récupération et devait être « provisoire »....

Mais la priorité a été donnée en 2013 à la construction d'un bâtiment de collège.

PROJET

L'avant projet de construction de ce bâtiment a vu le jour lors de la construction du bâtiment de collège. De notre côté, au vu de l'installation d'accueil rudimentaire des très jeunes enfants, nous avons été dans l'obligation de parler de ce projet, en octobre et novembre 2013, avec les comités de parents d'élèves et des enseignants.

Les faibles revenus de ces familles ne leur permettent pas d'apporter de larges contributions financières, mais malgré tout, une caisse commune est organisée pour récolter quelques fonds.

UN PROJET CHIFFRE

Le bâtiment devrait mesurer 12 mètres de long, 6 mètres de large et sa hauteur sera de 2,40 mètres à 2,80 mètres. Sa surface utile devrait être de 70 m² environ.

Deux salles de classes d'environ 35 m² chacune devraient composer ce bâtiment orienté plein Sud pour sa façade principale.

Il sera construit en briques pleines cuites. Sa charpente sera en bois local et la toiture en tôles. L'intérieur sera crépi et peint.

De nombreuses ouvertures apporteront la clarté nécessaire (pas d'électricité au village), soit deux portes et 6 fenêtres.

Des tables et bancs neufs, bureaux et chaises composeront le mobilier scolaire, réalisé à petites tailles pour les enfants. L'ensemble du mobilier est compris dans le devis de ce projet.

Le bâtiment s'intégrera bien dans l'architecture du terrain. Il sera construit à la suite du bâtiment Ouest existant. L'ancien bâtiment en bois sera détruit et quelques matériaux seront récupérés pour réemploi.

Le montant total du projet s'élève à 4.500,00 €uros.

BUDGET PREVISIONNEL - janvier 2014.

Projet : 12.050.000 Ariary = 4.500,00 €uros.

En caisse : 5.900.000 Ariary – participations =	2.185,00 €.
810.000 Ariary – cotisations espèces =	300,00 €.
TOTAL :	2.485,00 €uros (6.710.000 Ariary).

Budget déficitaire : 12.050.000 Ariary – 6.710.000 Ariary = 5.340.000 Ariary = 2.015,00 €uros.


DEMANDE DE SUBVENTION : 2.015,00 €uros.

REALISATION DES TRAVAUX

Les bénéficiaires remercient chaleureusement l'association Française « Partage Sans Frontières » qui a délivrée cette subvention afin de réaliser ce projet en 2014.

L'association les enfants de Madagascar (11000 Carcassonne) a géré ce budget et le chantier. Les travaux ont débuté au début du mois d'avril 2014 durant les vacances de Pâques et en présence de quelques membres de l'association les enfants de Madagascar. Une grande quantité de matériaux locaux étaient déjà stockés sur place. Le chantier s'est déroulé normalement en présence d'un professionnel, responsable du chantier. Des ouvriers et des bénévoles ont participé à cette réalisation. Le gros œuvre été achevé aux grandes vacances, en aout 2014. En septembre les finitions ont permis de présenter un bâtiment neuf à quelques jours de la rentrée scolaire 2014/2015. Pour celle-ci au début d'octobre, les tables et les bancs furent livrés pour recevoir 102 élèves répartis en deux classes de préscolaire.

Une réunion de réception des travaux eu lieu le 4 novembre, puis l'inauguration officielle eu lieu en présence des autorités et des enfants le 5 décembre 2014. A cette occasion, le Père Noël est passé dans les deux classes pour distribuer cadeaux et friandises aux petits élèves de Vohibe. Les grands et les parents ont reçus des friandises. Christiane Esteban et Jean-Michel Bourrel représentaient l'association Partage Sans Frontières et trois membres de l'association les enfants de Madagascar complétaient les représentants des donateurs.




L'ancien bâtiment et son intérieur pour les petits, en classe de préscolaire à Vohibe.



Les travaux de fondation débutent au Nord du bâtiment construit en 2013 et de nombreux bénévoles y participent.




Le bâtiment achevé. Il s'adosse coté Nord au bâtiment construit en 2014. Le bâtiment vient donc en limite de propriété se terminer près de la piste (à droite). Le choix des tôles a été effectué par les parents d'élèves. Le chaume local devient difficile à trouver et de plus, il doit être renouvelé tous les six ans environ.






Réception des travaux.




Le mobilier scolaire dans une classe neuve.



Des cadeaux pédagogiques et distractifs, collectifs et individuels pour les deux salles de classe préscolaires.



Le père Noël arrive au village, puis distribution de friandises aux enfants, parents...



Que du bonheur pour ces enfants qui peuvent accéder à l'école. Ces nouvelles infrastructures permettent d'y développer une éducation dans de bonnes conditions (une deuxième institutrice a été recrutée). Les bases d'un futur parcours scolaire sont désormais proposées à 102 préscolaires. Quant aux parents ils sont plus disponibles pour leurs activités rurales.