

INFORME TÉCNICO MENSUAL

1. DATOS GENERALES.

A:	Miguel Peyrat PRESIDENTE HORIZONS 19
De:	Lourdes Pantoja Loayza RESPONSABLE SALUD
Periodo:	Octubre
Fecha de entrega:	30 de Octubre
Lugar:	Morado K'asa

2. INTRODUCCIÓN.

Al bajar los casos de Covid-19, y al flexibilizarse las normas de confinamiento, se decide iniciar con las actividades del microproyecto de salud, ajustando el plan de actividades y los objetivos del mismo a las necesidades de la pandemia que afecta a todo el mundo.

Al contar con buenos resultados en la prevención y rehabilitación con el uso medicinal de las plantas y productos a base de la miel de abeja, es que se decide enfocar la capacitación en la revalorización y fortalecimiento de la Medicina Tradicional en el Municipio de Tarabuco

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

ACTIVIDAD REALIZADA	LOGROS	COMUNIDAD	Nº DE PART.			OBSERVACION
			M	F	T	
1. Reunión de socialización del inicio del microproyecto de salud con los "Apicultores 8 de Septiembre" y promotoras de salud integrantes del laboratorio artesanal de transformación de plantas medicinales.	Al mostrar su interés y proporcionar las condiciones se logra que estos dos grupos formen parte de las capacitaciones para extraer productos medicinales a base de la miel de abeja y mayor diversificación de productos medicinales naturales a base de plantas medicinales de la zona.	Puca Puca Surima	4	6	10	
		Morado K'asa		4	4	
2. Gestiones ante el Municipio de Tarabuco, para concretizar la contraparte del mismo	Se logra gestionar ante la Alcaldía la contraparte, previsto en el micro proyecto. Esta contraparte es insertada en el Rubro de	Tarabuco	1		1	Se logra el apoyo del Director de Desarrollo Humano de la

	la Medicina Tradicional con un enfoque del COVID-19.					Alcaldía Lic. David Duran La contraparte de la Alcaldía será insertada en el Rubro de la Medicina Tradicional. Lo que implica cambiar el rubro de la Alcaldía por insumos para los talleres de capacitación.
3. Coordinación con el Médico Responsable del Municipio de la Salud Comunitaria Familiar Intercultural (SAFCI) y el Presidente de ASOMETRA Tarabuco	Se informa sobre los objetivos del micro proyecto de salud, y la importancia de sumar esfuerzo con el fin de lograr que la organización de ASOMETRA Tarabuco de fortalezca, y así revalorizar la medicina ancestral y la articulación con la biomedicina.	Tarabuco	2		2	
4. Taller de intercambio de experiencias	Se concretiza dos encuentros de intercambio de experiencias: En Puca Puca Surima: En la que los apicultores hacen la demostración desde el manejo de las abejas, hasta la extracción de medicinas como el propolio, que ayuda elevar el sistema inmunológico. Morado K`asa: Donde las integrantes informan cómo está organizado el laboratorio y su trabajo de cada una de las integrantes. Realizan la demostración de cómo elaborar una pomada y jarabe a base de plantas medicinales. Estos dos encuentros se realizan como una forma de inducción y que ambas organizaciones se integren y articulen el trabajo y la producción de medicinas naturales a base de la miel		4	10	14	Ambos grupos se complementaran en la comercialización, venta y promoción de sus productos.

	de abeja y plantas medicinales. Mostrando ambos grupos mucha empatía y solidaridad entre ellos.				
		TOTAL	11	20	31

4. OTRAS ACTIVIDADES

- ✓ Se realiza un perfil de proyecto para presentarlo a la Alcaldía, justificando la contraparte del Municipio para la ejecución del Microproyecto de Salud, con los objetivos, cronograma de actividades y detalle de los insumos con la respectiva cotización de los mismos.
- ✓ Al cubrir las expectativas de los participantes de la Asociación de Apicultores “8 de Septiembre”, se realiza la contratación del Ing. Boris Romero Sánchez, como facilitador, presentando un plan de capacitación.
- ✓ Participación en el Taller convocado por el Medico SAFCI en Tarabuco, sobre elaboración de jarabe para el COVID-19.
- ✓ Seguimiento y acompañamiento a los micro proyectos de las farmacias comunales implementados con un anterior proyecto.

5. CONCLUSIONES

- Se concretiza el inicio con las actividades del microproyecto de salud.
- Al conocer del micro proyecto de capacitación en Medicina Tradicional, las comunidades de: Khara Khara, Surima Chica y Surima Grande se integran a los talleres de capacitación.

6. DIFICULTADES

- La burocracia que existe en la Alcaldía no permite aún concretizar la contraparte del Municipio.

7. FUNTES DE VERIFICACIÓN

Lista de participantes
Actas
Fotografías

Reunión de socialización inicio actividades del Microproyecto



Intercambio de experiencia en Puca Puca Surima



Puca Puca Surima: Demostración de elaboración de propolio



Morado K'asa: Intercambio de experiencia



Morado K'as, Intercambio de experiencia: Elaboración de pomada



Taller en Tarabuco: Jarabe para el COVID-19



Elaborado por: Lourdes Pantoja Loayza	Revisado por: