



CENTRO DE CAPACITACION PERMANENTE RIJCH'ARIY

## ÍNDICE GENERAL

1. 2
2. 4
3. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 3.1. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 3.2. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 3.3. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 3.4. **Erreur ! Signet non défini.**
4. **Erreur ! Signet non défini.**
5. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 5.1. **Erreur ! Signet non défini.**
6. **Erreur ! Signet non défini.**
7. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 7.1. 8
  - 7.2. 8
8. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 8.1. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 8.2. **Erreur ! Signet non défini.**
  - 8.3. 9
9. 9
  - 9.1. 10
10. 10
11. 10

## ÍNDICE DE CUADROS

- |              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| CUADRO NO 1. | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| CUADRO NO 2. | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| CUADRO NO 3. | 7                                  |
| CUADRO NO 4. | 10                                 |

## ÍNDICE DE GRAFICOS

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| GRAFICO NO 1. | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
|---------------|------------------------------------|

**GRAFICO No 2. Erreur ! Signet non défini.**

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

Proyecto:	Fortalecimiento a la diversificación productiva y económica de las familias seleccionadas de 4 comunidades del municipio de Tarabuco.
País:	Bolivia
Nombre de las organizaciones socias:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad de Negocios de Especias y Condimentos S.A</li> <li>- Centro de capacitación Rijch'ariy</li> </ul>
Información de la organización gestora:	<p>La UNEC se constituyó/fundó el 19 de julio de 2005. Como una organización regional que representa directamente a más de 1800 productores de la agricultura familiar de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí. Los miembros están especializados en la producción, beneficiado y exportación de orégano.</p> <p>El Centro de Capacitación Emancipadora "Rijch'ariy", se encuentra situado en la Comunidad de Morado K'asa del Municipio de Tarabuco. Es reconocido por el Ministerio de Educación el 20 de octubre del 2021, con su código SIE: 80430081 en lo referente a educación permanente</p> <p>Asimismo cuenta con personalidad jurídica vigente, lo cual ha permitido ejecutar proyectos bajo la metodología aprender haciendo desde el año 2012 a la fecha dentro de la jurisdicción municipal de Tarabuco en proyectos como ser: Costura, Agropecuaria, gestión pública municipal, Crianza de gallinas, Apicultura, agroecología.</p>
Nombre de organización cooperante:	Partage Sans Frontieres
Tipo de apoyo	Apoyo a la construcción de secadores artesanales a nivel familiar
Presupuesto solicitado:	El monto por beneficiario será aproximadamente de 932 euros, que incluye actividades formativas, participación en talleres, servicios de asesoramiento y desarrollo de asistencia técnica y económica que beneficiará a todos los socios y afiliados de las organizaciones.
Tipo de apoyo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de secador artesanal de una superficie de 32 m2 (8m x 4m)</li> <li>- Implementación parcelas de orégano</li> <li>- Asistencia técnica/acreditada con RM</li> <li>- Mercado seguro e inclusivo</li> <li>- Servicios que brinda UNEC</li> </ul>
N° de beneficiados:	24 familias de las comunidades de Morado Kasa, Surima Grande y Surima Chica y San José de Toca.
Presupuesto:	22.368,00 Euros
Presupuesto solicitado:	6.048,00 Euros
Tiempo de ejecución:	12 meses
Objetivo:	Implementar un módulo piloto de productores/as de orégano en 4 comunidades seleccionadas de alta productividad.
Resultados esperados:	R1. Construcción de 24 secadores artesanales familiares en funcionamiento.

FORTALECIMIENTO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS DE 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

	<p>R2. 4.8 Has en producción de orégano se incorporaron a la planificación productiva familiar. (0,20 Has/familia)</p> <p>R3. 24 familias productoras de orégano complementan su economía con la producción de orégano, con un ingreso de 9.000 Bs/año.</p> <p>R4. 21.600 kilos/año de orégano deshidratado producidos en las comunidades de intervención.</p> <p>R.5. Implementación de una escuela de campo (ECA) basados en valores y comportamiento para el buen vivir.</p>
Actividades claves:	<p>Act.1. Construcción de secadores para apoyar las familias productoras en producir orégano de alta calidad, y así, facilitar el acceso del producto a mercados internacionales. (Responsable de ejecución: Centro de capacitación Rijchari)</p> <p>Act.2. Distribución de plantines de orégano a nuevas familias para mejorar sus condiciones económicas. (Responsable de ejecución: UNEC)</p> <p>Act.3. Asistencia técnica en zona potencial para capacitar las nuevas familias en las técnicas de cultivo del orégano. (Responsable de ejecución: UNEC)</p> <p>Act.4. Seguimiento al desarrollo productivo del cultivo de orégano. (Responsable de ejecución: UNEC)</p> <p>Act.5. Seguimiento al proceso de post cosecha. (Responsable de ejecución: UNEC)</p> <p>Act.6. Garantizar la compra del 100 % de la producción que cumpla los parámetros de calidad en el centro de acopio acondicionado en el centro de capacitación Rhijchari. (Responsable de ejecución: UNEC).</p> <p>Act. 7. Implementación de una escuela de campo (ECA) producción de orégano basados en valores y comportamiento para el buen vivir/ Acreditado con Resolución Ministerial (Responsable de ejecución: Centro de capacitación Rijchari/UNEC)</p>
Por qué fracasaría el proyecto	El proyecto podría fracasar solo si los beneficiarios no estarían comprometidos a sí mismos y con la actividad del orégano.

Item	Unidad	Cantidad	Costo Unit (Euro)	Costo total (Euro)	UNEC (Euro)	Partage Sans Frontieres (Euro)	BENEFICIARIO (Euro)	RIJCHARI (Euro)
Plantines	Plantin	198.000,00	0,01	2.640,00	1.848,00		792,00	
Asistencia técnica	Técnico	6	466,67	2.800,00	2.800,00			
Secadores (24)	Calaminas metálicas	72	14,00	1.008,00		1.008,00		
	Calaminas plásticas	360	8,67	3.120,00		3.120,00		
Construcción de secadores	Secador	24	400,00	9.600,00			9.600,00	
Implementación de una escuela de campo (ECA) producción de orégano basados en valores y comportamiento para el buen vivir/ acreditado con Resolución Ministerial	Eventos	12	266,67	3.200,00		1.920,00		1.280,00

TOTAL				22.368,00	4.648,00	6.048,00	10.392,00	1.280,00
T/C 7,50								

## 2. UBICACIÓN POLÍTICA

Las comunidades se encuentran políticamente ubicadas en:

Departamento : Chuquisaca  
 Provincia : Yamparaez  
 Municipio : Tarabuco  
 Sección Municipal : Primera  
 Subcentralía : Morado K'asa  
 Comunidad : Morado K'asa  
 Molle Mayu  
 Puca Puca Surima  
 San Antonio de Toca

## 3. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

### 3.1. Población

La población de las cuatro comunidades, es de origen quechua, con su actividad principal de producción agropecuaria, con predominancia de la agricultura.

Aproximadamente el entre el 30 a 35 % de la población permanece en la comunidad de manera continua, con viajes a los centros poblados y/o ciudades próximas por no más de 2 a 3 días. El restante de la población y principalmente en época de invierno sale a las ciudades cercanas en busca de trabajo para poder generar ingresos económicos adicionales, de noviembre a abril permanecen en sus comunidades.

### 3.2. Migración

En el caso de la población de Molle Mayu, la emigración se realiza normalmente debido a la:

- Escasez de recursos económicos.
- Condiciones naturales desfavorables (sequías, déficit hídrico, granizadas, erosión eólica-hídrica; etc.
- Disminución de la producción y productividad de los suelos, debido a la incidencia de plagas, enfermedades.

- Pobreza extrema por ausencia de ingresos económicos, ligados a los efectos de la sequía y heladas que obliga a una emigración temporal.

### 3.3. Organización existente

La organización social, está basada en el sindicato agrario, que es la instancia máxima de representatividad de los campesinos de base.

Como comunidad, en los últimos años se han organizado para resolver temas pendientes, como el saneamiento de tierras y problemas climatológicos que afectan a la producción. Entre los problemas que aún no se han resuelto y son de urgente necesidad para la comunidad, están la implementación de agua potable para la población y el riego para la actividad agrícola. Estos problemas no resueltos, indudablemente afectan al mejoramiento de la calidad de vida y la economía de las familias de Molle Mayu.

### 3.4. Situación de la mujer dentro la comunidad

De acuerdo a datos del Ministerio de Planeamiento (Plan Decenal de Acciones para la Niñez y la Mujer). En el área rural las estadísticas nos demuestran que las mujeres están en condiciones más desventajosas, en cuanto al acceso a centros educativos, atención en salud, por lo que es evidente, que esto condiciona y limita su intervención en escenarios de toma de decisión de aspectos de relevancia en el desarrollo de sus comunidades.

## 4. ACCESO A LA POBLACIÓN Y DISTANCIAS

La comunidad Molle Mayu se encuentra a 15 km desde la capital del municipio de Tarabuco, vinculada a través de la ruta Tarabuco – Morado K’asa- Molle Mayu empedrada en su totalidad.

Cuadro No 1. Acceso a la comunidad

Tramo	Distancia (km)	Estado camino
Sucre – Tarabuco	60.00	Camino troncal, asfalto, condición buena
Tarabuco – Morado Kasa	16.00	Carretera empedrada, condición regular
Morado K’asa - Molle Mayu	4.00	Carretera empedrada, condición regular
Morado K’asa – Puca Puca Surima	5	Carretera de tierra
Morado K’asa – San Antonio de Toca	6	Carretera empedrada, condición regular

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico Comunitario, 2023.

## 5. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO

### 5.1. Producción agrícola

La producción agrícola en la comunidad es diversificada, sin embargo, casi el total de esta producción, esta destina al autoconsumo, por cuanto los terrenos de cultivo son pequeños, cultivados a secano y riego, dependen en su totalidad de las condiciones climatológicas, condicionados por la recurrencia de granizadas, heladas y sequias.

El sistema de producción es variado, el mismo que está directamente relacionado entre los requerimientos alimenticios de la familia y las condiciones climáticas imperantes en la comunidad, en este sentido la producción agrícola tiene como principal objetivo dotar de insumos alimenticios a la familia y los animales que esta cría que también son para el consumo familiar

Según el diagnóstico productivo aplicado en la comunidad, se pudo establecer:

Cuadro No 2. Principales Cultivos

Descripción del cultivo	Superficie cultivada Ha
Papa	0,25
Maíz	0,70
Trigo	0,10
Cebada	0,15
Frutales	0,3

Fuente. PTDI 2016-2020.

Los principales cultivos son: papa, cebolla, trigo y maíz y frutales, producción por lo general se destina al autoconsumo por cuanto los terrenos de cultivo son pequeños, cultivados a secano y dependen en su totalidad de las condiciones climatológicas y recurrencia de factores climáticos adversos como granizadas, heladas y sequias.

## 6. NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO

Se tiene lo siguiente:

Cuadro No 3. Número de beneficiarias

Población beneficiaria	Familias Beneficiarias	Hombres	Mujeres
120	24	54	66

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico Comunitario, 2023.

## 7. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR O DEL POTENCIAL A DESARROLLAR

Durante el proceso de Planificación Participativa Comunitaria PPC, en el taller, con absoluta claridad identifican como la principal actividad de la familia la producción agropecuaria en la que tiene cierta predominancia la actividad pecuaria

En concreto, el problema identificado es:


***Existiendo la posibilidad de comercializar orégano; No se lo realiza por la inexistencia de secadoras de orégano a nivel familiar, como también la falta de asistencia técnica especializada en orégano, lo cual ocasiona que no se generen ingresos adicionales por la diversificación productiva***

## 7.1. Árbol de problemas



Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2022

## 7.2. Árbol de objetivos



Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo, 2017

## 8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 8.1. Objetivo general

- Construir infraestructura de secado para orégano a nivel familiar para cumplir la normativa de calidad exigida por la empresa compradora de la producción UNEC

### 8.2. Objetivos específicos

- Realizar una Asistencia técnica especializada por parte de la UNEC a los productores de orégano contempladas en el proyecto
- Producir y comercializar a la UNEC, orégano cumpliendo la normativa de calidad por parte de los productores agrícolas
- Certificar a través de Educación permanente a los productores de acuerdo a currícula aprobada por el Centro Rijch'ariy

### 8.3. Metas del Micro Proyecto

- Construcción de 24 secadores artesanales familiares en funcionamiento.
- 4.8 Has en producción de orégano se incorporaron a la planificación productiva familiar. (0,20 Has/familia
- 24 familias productoras de orégano complementan su economía con la producción de orégano, con un ingreso de 9.000 Bs/año.
- 21.600 kilos/año de orégano deshidratado producidos en las comunidades de intervención.
- Implementación de una escuela de campo (ECA) basados en valores y comportamiento para el buen vivir.

## 9. PRESUPUESTO

El presupuesto desglosado por ítems es el siguiente

FORTALECIMIENTO A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS SELECCIONADAS DE 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TARABUCO

## 9.1. Presupuesto por beneficiario

Cuadro No 4. **Presupuesto Desglosado por Beneficiario**

Item	Unidad	Cantidad	Costo Unit (Euro)	Costo total (Euro)	UNEC (Euro)	Partage Sans Frontieres (Euro)	BENEFICIARIO (Euro)	RIJCHARI (Euro)
Plantines	Plantin	198.000,00	0,01	2.640,00	1.848,00		792,00	
Asistencia técnica	Técnico	6	466,67	2.800,00	2.800,00			
Secadores (24)	Calaminas metálicas	72	14,00	1.008,00		1.008,00		
	Calaminas plásticas	360	8,67	3.120,00		3.120,00		
Construcción de secadores	Secador	24	400,00	9.600,00			9.600,00	
Implementación de una escuela de campo (ECA) producción de orégano basados en valores y comportamiento para el buen vivir/ acreditado con Resolución Ministerial	Eventos	12	266,67	3.200,00		1.920,00		1.280,00
<b>TOTAL</b>				<b>22.368,00</b>	<b>4.648,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>10.392,00</b>	<b>1.280,00</b>

T/C 7,50

Fuente: Elaboración propia

El presupuesto asciende a 3380 Bs Por beneficiario, asignando en la proporción de 59 % a Horizonte 19, 17 % a la Alcaldía de Tarabuco y 23 % a los beneficiarios.

## 10. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

- La solicitud de Fondos y administración lo realiza el Centro Rijch'ariy a través de su normativa de Cuenta Única de proyecto y administrada por Víctor Menchaca, para la compra de materiales y transporte lo realiza el responsable del Centro Rijch'ariy
- El acompañamiento y asistencia técnica es responsabilidad de la UNEC
- La formación y certificación lo realiza EDUPERM Educacion Permanente dependiente del Ministerio de Educación
- Los informes técnicos los realiza el responsable del Centro Rijch'ariy
- Los informes administrativos los realiza Victor Menchaca

## 11. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución es de 12 meses