


## FIN DE LA RENOVATION DU BATIMENT NORD C.E.G. PUBLIC D'ANTANIMANDRY

Hautes Terres - Région du Vakinankaratra – MADAGASCAR

PARTAGE  
SANS  
FRONTIÈRES





Cette tranche n°2-2019 a permis d'achever les travaux de gros œuvre et de finition sur le bâtiment de 4 grandes salles de classe. Enfin un bâtiment en parfait état qui va pouvoir apporter aux collégiens d'Antanimandry des conditions correctes pour leur formation et l'accès au lycée.


Voir rapport 2018 pour la 1<sup>ère</sup> tranche de travaux : mise hors d'eau du bâtiment avec la consolidation des pignons et création de structures anti cyclonique, réfection de la charpente et changement de la toiture.



En février 2019, l'association Partage sans frontières nous allouait une subvention de 3.500 euros nous permettant ainsi de poursuivre et terminer la rénovation de l'ancien bâtiment Nord, le plus important, du C.E.G. public rural d'Antanimandry. Les élèves et leurs enseignants, heureusement déjà à l'abri de la pluie depuis l'an passé, et l'association des parents d'élèves et élus étaient heureux d'apprendre la bonne nouvelle. Les quatre grandes salles de classe sont encore en très mauvais état et les travaux de rénovation tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur vont pouvoir débuter.

*Les parents d'élèves sont les premiers à donner de leur temps pour nettoyer l'arrière du bâtiment (coté Nord) envahit par la terre et les petits gravats issus des ruissellements. La façade arrière du bâtiment a souffert de l'humidité, du non drainage des eaux pluviales, et les fondations doivent être consolidées.*





La façade Nord avant travaux et ses petites lucarnes. Les parents d'élèves ont nettoyé façade, sol et talus. Les ouvriers ont ouvert des fenêtres. Le renforcement de la fondation et les enduits vont pouvoir débuter. (Pâques 2019, après la saison des pluies).







Une classe après l'autre, le vieux faux plafond est enlevé et les lucarnes Nord agrandies en fenêtres.




Les murs intérieurs sont décrépés (enduits anciens à la terre et chaux), puis enduits en deux couches afin d'être peints.




Dans chaque classe, préparation de la charpente pour recevoir un nouveau faux plafond en bois. L'enduit ciment des murs extérieurs a bien séché. Les huisseries bois sont posées (ci-dessous). Un petit auvent en béton abrite les volets bois.







Les voliges en pin qui seront utilisées pour les faux plafonds sèchent avant la pose. Notons que tout le bois acheté pour nos chantiers est certifié contrôlé par le service des eaux et forêts de Madagascar. Il est donc coupé et vendu légalement. Les forêts de certains sites, sont désormais gérées, et de nombreuses associations y sont autorisées (et encouragées) à y reboiser.






En novembre 2019, c'est au tour de la façade Sud du bâtiment d'être reprise sur la totalité des douze ouvertures. Les anciens linteaux de bois sont remplacés par des structures en béton.





Les enduits extérieurs sont repris avec un décor à chaque ouverture afin de créer du volume avec enduit/peinture au final. Les huisseries (portes et volets) bois sont posées.

En cours de chantier (vacances scolaires de Toussaint 2019) des discussions furent engagées avec l'artisan, la direction du collège et l'association des parents d'élèves sur le fait de protéger l'avant du bâtiment par un auvent. Celui-ci serait supporté par des piliers et fixé sous la bordure de la toiture. Il protégerait des intempéries les huisseries, et les élèves. Un trottoir sous cet auvent protégerait les salles de classe.

En tant que Maître d'œuvre et après devis, l'association les enfants de Madagascar décide de prendre en charge ce complément de travaux pour un montant de 2.270,00 euros.




La fin de l'année approche. Les élèves fréquentent le collège et le temps des travaux s'est rallongé au vu de la modification du chantier. En décembre 2019 le gros œuvre s'achève avec la finition des piliers et la pose de l'auvent sur trottoir en façade Sud du bâtiment (ci-dessous).






La nouvelle saison des pluies arrive....

Les peintures s'achèvent dans les quatre grandes salles de classe. Les collégiens entreront en 2021 dans des classes neuves !

Le mobilier scolaire en très mauvais état devra être changé pour la rentrée scolaire 2020. Prévoir un budget de 2.280 euros.



Les peintures extérieures donnent de la gaieté à cet ancien bâtiment totalement rénové.



Ce sont 240 collégiens qui pourront fréquenter ce bâtiment rénové, et les conditions d'accueil et de sécurité sont là pour que ces jeunes puissent y recevoir formation et enseignement sérieux jusqu'à leur BEPC. Loin de la ville le C.E.G. d'Antanimandry, en zone rurale, pourra dès la prochaine rentrée accueillir plus de 500 jeunes des environs pour suivre un enseignement identique à tous points de vue de celui dispensé en ville. Les infrastructures de ce collège sont désormais en parfait état (décembre 2019).

### BUDGET FIN DES TRAVAUX CEG ANTANIMANDRY

Rénovation du bâtiment Nord (travaux extérieur intérieur)

Prévision rentrée 2020 : + de 500 élèves sans dédoublement du temps de cours

**BUDGET TOTAL : 5.770,00 euros**

**+ Main d'œuvre et matériaux valorisés par l'association Fihavana Mpianatra Antanimandry : 750,00 euros**



#### DETAIL BUDGET

Subvention Partage sans frontières : 3.500,00 euros  
 Subvention association les enfants de Madagascar : 2.270,00 euros

